

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

**П Р И К А З**

15.01.2020 № 15

Об утверждении дорожной карты  
по реализации в 2019 – 2020 годах  
мероприятия по обновлению материально-  
технической базы для формирования у  
обучающихся современных технологических  
и гуманитарных навыков

В целях реализации в 2019 – 2020 годах мероприятия регионального проекта «Современная школа» по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков посредством создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Гаврилов-Ямском муниципальном районе

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по реализации в 2019 – 2020 годах мероприятия по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков посредством создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Гаврилов-Ямском муниципальном районе.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Начальник управления



А.Ю. Романюк



**План мероприятий («дорожная карта») по реализации в 2019 – 2020 годах в Гаврилов-Ямском муниципальном районе мероприятия по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков посредством создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Утверждение дорожной карты создания и информационного сопровождения Центров в 2020 году	Романюк А.Ю., Узикова Е.В.	приказ Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского МР	15 января 2020 года
1.2.	Согласование дизайн-макетов и проектов зонирования Центров с департаментом образования Ярославской области	Узикова Е.В., Поздышева Г.А., Меледина И.Ю., Абрамова М.А.	письмо департамента образования Ярославской области	20 января 2020 года
1.3.	Разработка и утверждение нормативной базы Центра: - издание локального акта общеобразовательной организации о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - утверждение штатного расписания Центра; - назначение руководителя Центра;	Поздышева Г.А., Меледина И.Ю., Абрамова М.А.	локальные акты общеобразователь- ных организаций	25 января 2020 года



	- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.			
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных и социокультурных мероприятий в Центре на 2020 – 2021 учебный год	Поздышева Г.А., Меледина И.Ю., Абрамова М.А.	локальные акты общеобразовательных организаций	15 апреля 2020 года
1.5.	Принятие или внесение изменений в соответствующие правовые акты и документы, в том числе (при необходимости) устав образовательной организации, в которой создается Центр, муниципальное задание на финансовый год и плановый период и другие акты	Узикова Е.В.	правовые акты и документы	20 августа 2020 года
1.6.	Составление и утверждение расписания работы Центров на 2020 – 2021 учебный год	Поздышева Г.А. Меледина И.Ю. Абрамова М.А.	локальные акты общеобразовательных организаций	20 августа 2020 года
1.7.	Внесение изменений в основную образовательную программу общеобразовательной организации, в которой создается Центр в 2020 году	Поздышева Г.А. Меледина И.Ю. Абрамова М.А.	локальные акты общеобразовательных организаций	20 августа 2020 года



1.8.	Утверждение образовательных программ (внесение изменений в образовательные программы) общеобразовательной организации, в которой создается Центр в 2020 году	Поздышева Г.А. Меледина И.Ю. Абрамова М.А.	локальные акты общеобразовательных организаций	20 августа 2020 года
1.9.	Заключение общеобразовательными организациями, в которых создаются Центры в 2020 году, договоров о взаимодействии, в том числе сетевом	Поздышева Г.А. Меледина И.Ю. Абрамова М.А.	договоры о взаимодействии	20 августа 2020 года
1.10	Разработка и размещение программ дополнительного образования, реализуемых в Центре, в навигаторе персонифицированного дополнительного образования	Поздышева Г.А. Меледина И.Ю. Абрамова М.А.	локальные акты общеобразовательных организаций, наличие согласованных программ на yar.pfdo.ru	31 августа 2020 года
1.11	Организация набора детей для обучения по программам дополнительного образования Центра	Поздышева Г.А. Меледина И.Ю. Абрамова М.А.	локальные акты общеобразовательных организаций, зачисление обучающихся через портал yar.pfdo.ru	15 сентября 2020 года
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях Центра, в том числе	Романюк А.Ю., Поздышева Г.А. Меледина И.Ю. Абрамова М.А.	проектно-сметная документация	31 января 2020 года



	обеспечение экспертизы сметы (при необходимости)			
2.2.	Согласование перечня необходимой мебели для оснащения Центров	Романюк А.Ю., Узикова Е.В., Поздышева Г.А. Меледина И.Ю. Абрамова М.А.	письмо департамента образования Ярославской области	07 февраля 2020 года
2.3.	Размещение извещений о проведении аукциона в электронной форме по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центров	Поздышева Г.А. Меледина И.Ю. Абрамова М.А.	извещения о проведении аукциона в электронной форме	апрель 2020 года.
2.4.	Заключение контрактов с подрядчиками на проведение ремонтных работ	Поздышева Г.А. Меледина И.Ю. Абрамова М.А.	контракты	май 2020 года
2.5.	Проведение мониторинга работы по приведению площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ	Романюк А.Ю., Узикова Е.В.	отчет по форме	01 июня 2020 года
2.6.	Проведение косметических ремонтов в помещениях, предусмотренных для размещения Центра, в соответствии с фирменным стилем Центров	Поздышева Г.А. Меледина И.Ю. Абрамова М.А.	фотоотчет	20 августа 2020 года
2.7.	Проведение мониторинга работы по приведению площадок Центров в	Романюк А.Ю., Узикова Е.В.	отчет по форме	30 августа 2020 года



	соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ			
2.8.	Установка и пуско-наладка оборудования Центров	Поздышева Г.А. Меледина И.Ю. Абрамова М.А.	акты приемки оборудования	31 августа 2020 года
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100-процентного охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Романюк А.Ю., Узикова Е.В.	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.2.	Участие в вебинарах и семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Поздышева Г.А. Меледина И.Ю. Абрамова М.А.	перечень участников	согласно графику
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Размещение информации о начале реализации проекта, о ходе подготовки создания Центров	Романюк А.Ю. Узикова Е.В. Поздышева Г.А. Меледина И.Ю. Абрамова М.А.	новости, статьи, репортажи	постоянно с ноября 2019 года
4.2	Презентация проекта и концепции Центра	Романюк А.Ю. Узикова Е.В. Поздышева Г.А.	новости, статьи, репортажи	постоянно с ноября 2019 года



	для различных аудиторий	Меледина И.Ю. Абрамова М.А.		
4.3	Создание вкладки, посвященной деятельности Центра на странице Управления образования на сайте Администрации Гаврилов-Ямского МР, сайтах общеобразовательных учреждений, в которых создаются Центры в 2020 году	Узикова Е.В. Поздышева Г.А. Меледина И.Ю. Абрамова М.А.	страница на сайте (с наличием новостей)	15 мая 2020 года
4.4	Наполнение вкладки на сайте актуальным контентом	Узикова Е.В. Поздышева Г.А. Меледина И.Ю. Абрамова М.А.	обновление информации на сайте	постоянно, начиная с мая 2020 года
4.5	Освещение в средствах массовой информации хода ремонтных работ в Центрах	Романюк А.Ю. Узикова Е.В.	новости, статьи, репортажи	июнь – август 2020 года
4.6	Запуск рекламной кампании по набору для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в Центре	Поздышева Г.А. Меледина И.Ю. Абрамова М.А.	баннер на сайте общеобразовательной организации	до 15 мая 2020 года
4.7	Открытие Центров	Романюк А.Ю. Узикова Е.В. Поздышева Г.А. Меледина И.Ю. Абрамова М.А.	новости, статьи, репортажи	01 сентября 2020 года
4.8	Информационное сопровождение функционирования Центров	Романюк А.Ю. Узикова Е.В. Поздышева Г.А. Меледина И.Ю. Абрамова М.А.	новости, статьи, репортажи	постоянно